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|. RESUMEN EJECUTIVO

El Proyecto “Manejo de la Contaminacion en el Eje Hidrografico El Alto — Lago Titicaca” continué la
implementacién del plan manteniendo unavisién comin entre las diferentes areasy apegado al cumplimiento de
los objetivos comprometidos. El proyecto contempla tres areas focales denominadas Focus Areas (FAs)
otientadas a cumplir con sus objetivos:

a) FA 1:Intervenciones para prevenir la contaminacién industrial yla contaminaciéon urbana.
b) FA 2: Intervenciones para el manejo integrado de la Bahfa de Cohana.
¢) FA 3:Comunicacién y Participacion

Ciudadana.

Como se explicoé en informes anteriores, para la implementaciéon de las FAs se estructuraron tres
componentes que se relacionan alos objetivos y resultados perseguidos. Los componentes son:

a)  Cl: Prevencién y control dela contaminacién urbana y rural;
b) C2: Manejo Integrado de los Recursos Naturales en la Bahfa de Cohana; y
¢) (C3: Comunicacién y Participacién Ciudadana.

Como parte de la ejecucion del plan operativo, se dio continuidad a las actividades comprendidas en las
intervenciones contempladas para cada uno de estos Componentes. Como tresultado de la implementacién de los
planes operativos, el Proyecto ha logrado avances importantes en logro de los objetivos trazados y en la
implementacion de las actividades planificadas. A continuacién se presenta un resumen a este respecto:

¢ En la comunidad Cohana - del municipio de Pucarani -, se finaliz6 con la instalacién de los dos
biodigestores en la escuela de dicha comunidad; mejorando de esta forma el suministro de gas para
apoyar la preparaciéon  del desayuno escolar.

* En el municipio de Viacha fueron iniciadas las obras del proyecto “Clausura y Restauracién del
Botadero de Santa Barbara”, las cuales contribuirdn a mitigar el impacto ambiental en el tio Pallina y
reducir el transporte de basura hacia la Bahfa Cohana generado por el inadecuado manejo y
disposicion final de los residuos sélidos.

e Con CPTS se han establecido convenios con 2 de las curtiembres mas importantes de la ciudad de El
Alto para acciones de Produccion Mas Limpia, PML, que reduzcan la descarga de efluentes con altos
contenidos orginicos y otros contaminantes a los rfos que drenan hacia la Bahfa.

* Selogt6 concretar y fortalecer la relacion con la Direccién General de Gestién Integral de Residuos
Solidos del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Bisico, y el Gobierno Municipal de El
Alto, conlos cuales, se busca planificar la construccién de la planta de tratamiento de lixiviados en el

relleno de Villa Ingenio.



Se ha formulado el pliego de especificaciones para invitar a empresas especializadas para la
construccion y entrega llave en mano de la planta de tratamiento de lixiviados en el relleno de Villa
Ingenio, que tendrd un efecto significativo en la reduccién de los aportes de DBO y DQO a los t{os
de la cuenca.

Se inici6 la elaboracién de materiales en el area de cambio de comportamiento. Se hanllevado a cabo
actividades de difusién de las obras realizadas mediante notas de prensa en mas de 10 medios de
prensa incluyendo revistas dominicales asi como en televisién en programas de noticias-informativos.

Se continué con la campafade vacunacion contra carbunco sintomatico certificada por el Servicio
Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) vy la implementacién del
calendario ganadero y plan sanitario.

Se continué con la implementacién de acciones de manejo adecuado de estiércol donde las
experiencias piloto de biodigestores en escuelas ayudaron a definir que se difundirin biodigestores de

caracter individual.

Se super6 la fase de masificacién la experiencia con lombricatios y composteras,y se realizo la
identificaciéon de potenciales compradores de humus de lombriz.

Se increment6 la superficie de especies forrajeras para la alimentacion de ganado vacuno, se ha
logrado la construccién de varios establos.

Se implement6 el repique y trasplante de arboles a bolsas en los viveros forestales.

Se trabajé en acciones de apoyo como los viajes de intercambio de experiencias paralos promotores
agropecuatios, y el mantenimiento de buenas relaciones con autoridades locales.

Se firmé contrato de servicios con la UAC Batallas, que inicio en diciembre el “Diagnéstico del
Estado de la Situacién de la Salud Humana en Comunidades de la Bahfa Cohana.

Se realizaron ajustes a los Planes Curriculares para distintos Modulos de Capacitacién. Se ha logrado
producir una importante cantidad de materiales institucionales.



2. PROGRESO POR FOCUS
AREA

2.1. FOCUS AREA [: INTERVENCIONES PARA
PREVENIR LA CONTAMINACIONINDUSTRIAL Y LA
CONTAMINACION URBANA.

A continuacion se presenta un detalle de las actividades realizadas por el Componente 1: Prevencion y
Control De La Contaminacién Industrial Y Urbana.

I APROVECHAMIENTO DE BIOGAS EN BAHIA DE COHANA

Se completd la instalacién de dos biodigestores en la escuela de la
comunidad de Cohana. Actualmente un biodigestor es utilizado
para mejorarla alimentaciéon de los estudiantes en el
establecimiento educativo, mediante el uso de biogas y el otro
biodigestor serd utilizado para uso del personal en las oficinas del
proyecto en Cohana.

Se realizo el disefio y la elaboracién de letreros que indican el
funcionamiento de los biodigestores y la adecuada dosificacion

para el funcionamiento de los mismos. Ademas, se formul6 una
guia educativa para efectuar una adecuada alimentacién a los Foto I. Utilizacion de Biogds en la
biodigestores, optimizando su funcionamiento y por ende Comunidad de Cohana

maximizando la generacién de biogas.

Por otro lado, se invirtié tiempo en investigar y evaluar motores a
biogis que podrian aprovechar y utilizar el gas de los
biodigestores.!

Foto 2. Prueba de Funcionamiento de la
Instalacion de Biogds

! Fuentes de verificacién en anexos:
- Disefio de los letreros que indican el funcionamiento de los biodigestores.
- Lii. Guia educativa para la alimentacién de los biodigestores.
- Liii.  Motores a biogas.



Il. APROVECHAMIENTO DE LENTEJA DE AGUA EN BAHIA DE
COHANA

Durante el presente trimestre se logrd acercamientos con docentes en Colombia y Holanda que estan
interesados en realizar un andlisis y estudios sobrela presencia de metales pesados en la lenteja (Lemna minor) y las
implicaciones en sus posibles usos. A pattir de los resultados serd posible definir el potencial de aprovechamiento.
Adicionalmente, se revisaron tesis de licenciatura sobre temas telacionados a la tematica en las bibliotecas del Instituto
de Ecologla y en Universidades privadas como la Universidad Nuestra Sefiora de La Paz.?

. FORTALECIMIENTO DE EPSAS A TRAVES DEL MDL

En el mes de diciembre se concreto una reunién con el Gerente General y personal ejecutivo y téenico de EPSAS.
En dicha reunion se acordé principalmente retomar los temas de aprovechamiento de biogas en las lagunas
anaerdbicas de la Planta de Puchokollo. Como resultado de dichas reuniones se obtuvo una carta de solicitud de
asistencia técnica y financiera por parte de EPSAS a la direccion del proyecto, en la cual se pudo ratificar formalmente
el interés en el desarrollo de las actividades de prevencion y control de la contaminacion ambiental en los municipios de
El Alto y Viacha. EPSAS solicité apoyo en:

e El disefio de ingenietfa para la formulacién del proyecto de quema y captura y/o aprovechamiento de biogds de
las lagunas de la Planta de Puchokollo.

e Asistencia técnica para la gestion del componente MDL y la identificacién del posible socio
tecnoldgico, inversionista, y/o compradorde los créditos de catbono bajo el MDL o mercados
voluntatios. Entendemos que este apoyo no implica costos de validacion y tegistro que podran ser
financiados por terceros identificados por el Proyecto y/o por EPSAS.

e Actividades para el presente afio acordadas en base a prioridades definidas de manera conjunta.’

IV. INTERVENCION EN VILLA INGENIO

Debido a la buena relacién concretada con la Direcciéon General de Gestién Integral de Residuos Sélidos
(DGGIRS); ydentro del planteamiento y desarrollo actual de los cuatro (4) proyectos se tienen los siguientes avances:

Proyecto MDL de Aprovechamiento de Biogas

A través de reuniones y entrevistas personales con los funcionarios que operan en el relleno sanitario de Villa

Ingenio, se logro un acuerdo preliminar para coordinar el inicio de las actividades de intervencién en el relleno
sanitario, éstas estaran dirigidas a la construccion de una planta para el aprovechamiento de biogas mediante MDL.
Esta iniciativa se encuentra sujeta a un analisis de viabilidad técnica financiera que debera realizarse previa a la
decision de inversion.

Implementacion de Planta de Tratamiento de Lixiviados (PTL)

Se sostuvo una reunién con el Gerente General de Colina Stl - empresa operadora del Relleno Villa Ingenio, con el fin

? Fuentes de verificacién en anexos: IL.i. Propuesta de tesis para estudio sobre la lenteja de agua
? Fuentes de verificacién en anexos: lIL.i. Carta de solicitud de asistencia técnica y financiera enviada por EPSAS.



de llevar a cabo la planificacién de la construccion de la planta de tratamiento de lixiviados. Como resultado se
determiné la contratacién de una tercera empresa operadora, la cual serd la encargada de las obras para la construccion
de dicha planta. Se tiene formulado un pliego de especificaciones para la invitaciéon a empresas especializadas que
puedan entregar la planta llave en mano.

Proyecto de mejoramiento de las condiciones de las trabajadoras segregadoras
del relleno sanitario de Villa Ingenio

Para mejorar las condiciones laborales de las mujeres segregadoras se realizaron las cotizaciones del Equipo de
Proteccién Personal (EPP), ya que se tiene previsto entregar este equipamiento como patte de un proyecto de apoyo a
estas trabajadoras que estd en proceso de revision.

Coordinacion y apoyo a la Direccion General de Gestion Integral de
Residuos Sélidos

Dentro del apoyo que se quiere dar a la Direccién General Integral de Residuos Sélidos en el tema de Villa Ingenio,
se tiene prevista la contratacion de dos profesionales tesponsables de los aspectos sociales y de salubridad del
Proyecto.*

V. ESTRATEGIA DE CONTROL DE CONTAMINACION MINERA EN
MILLUNI

Se espera realizar un primer diagnostico el proximo trimestre ademds de establecer contactos para la
cootdinacién de actividades.’

VI. NUCLEOS URBANOS SOSTENIBLES

Estd en proceso la priotizacion de los battios y/o distritos en los cuales se operard, bajo los siguientes ctitetios:
* Contaminacion del agua
e Talta de abastecimiento de agua potable
¢ Deficiencias en la gestién de los residuos solidos y liquidos
* Impactos de salud ambiental ocasionados por los rios Sekey Seco®

Vil. ESTRATEGIA DE INTERVENCION EN VIACHA

Dentro la estrategia de intervencién en la poblacién de Viacha, se estd llevando a cabo el proyecto de “Clausura
y Restauracion del Botadero de Santa Barbara”, donde se realizarin diferentes actividades destinadas a mitigar
el impacto ambiental negativo del botadero sobre el tio Pallina y el transporte de residuos sdlidos hacia la Bahia Cohana.

Al inicio del trimestre se recibi6 la carta de Solicitud de Asistencia técnica y financiera para las obras del cierre del

* Fuentes de verificacién en anexos:

- IV.i. Pliego de especificaciones para PTL

- IV.ii.Propuesta de trabajo presentada por la trabajadora social

- IV.iii.Cotizaciones de Equipo de Proteccion Personal (EPP) para las segregadoras de Villa Ingenio
> Fuentes de verificacion: IV. i. no aplica para el actual trimestre

® Fuentes de verificacion: VL.i. no aplica para el actual trimestre
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botadero de Santa Birbara por parte de la Alcaldia Municipal de Viacha, dirigida al Director de Proyecto.
Postetiormente, se sostuvo una reunion con el Alcalde de Viacha, en la cual se recibi6 la aprobacién de la Alcaldia
el inicio de las actividades del proyecto en Santa Barbara.

En este sentido, el Proyecto envio una nota de respuesta a la carta de solicitud de asistencia técnica y
financiera de la alcaldfa de Viacha, adjuntando un cronograma para las actividades previstas.

En coordinacién con la Alcaldia Municipal de Viacha, se llevé a cabo la invitacion y calificacién a empresas
mediante una convocatotia y un pliego de especificaciones técnicas para la contratacién de la operadora
encargada de desarrollar el proyecto. Durante el proceso, se tomaron en cuenta empresas con residencia en la ciudad
de La Pazy El Alto con experiencia en el manejo y disposicion final de residuos solidos, habiendo sido adjudicada la
empresa Colina Stl.

Las actividades del proyecto iniciaron el martes 15 de diciembre en presencia de la prensa esctita y television. Dentro
las actividades que conlleva el proyecto se mencionan:

a) Conformacion y estabilizacion de los residuos solidos en el botadero.

b) Construccién de captadores de biogas, canales de drenaje y una piscina de acumulacién parala capturar y
almacenar lixiviados.

c) Impermeabilizacion superficial (cobertura final)

d) Cerco perimetral del area

La supervisién a las actividades en el botadero de Santa Barbara por parte del proyecto de Manejo de la
Contaminacion en el Eje Hidrografico El Alto— Lago Titicaca, se tealiza unavez por semana, mediante el llenado de un
libro de control de obra debidamente notariado.

De manera general, este proyecto mitigard notablemente el impacto generado por el inadecuado manejoy
disposicion final de los residuos solidos en la poblacién de Viacha, disminuyendo las concentraciones de las
sustancias contaminantes organicas presentes en los lixiviados que terminan en el rfo Pallina.

Por otro lado, el municipio de Viacha a través de una adenda a la anterior Solicitud de Asistencia Técnica y
Financiera, solicito apoyo para la impermeabilizacién de una piscina de lixiviados y la construccién de un captador
de biogas en el relleno sanitario; este pedido se encuentra actualmente en ejecucidén, que complementan las
actividades de gestion ambiental y de manejo integral de residuos solidos.”

VilIl. CONTROL DE LA CONTAMINACION EN EL SECTOR
INDUSTRIAL DE EL ALTO Y VIACHA

A partit de las reuniones de coordinacién, evaluacién y planificacién que se tuvieron con el Centrode

7 e
Fuentes de verificacidon en anexos:

- VILi. Carta de Solicitud de Asistencia Técnica y Financiera presentada por la Alcaldia Municipal de Viacha al Director del
Proyecto
- VILii. Invitacion directa a la empresa encargada de las obras de cierre y restauracion del botadero. VILiii. Pliego de

Especificaciones Técnicas para contratacion de operadora.
- Vlil.iv. Documento de “Propuesta para la Restauracion Ambiental del Botadero de Santa Barbara en el Municipio de
Viacha”

- VILv. Registro Fotografico.
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Promocién de Tecnologias Sostenibles (CPTS), se establecieron convenios con empresas estratégicas, las cuales
contribuiran al logro de los objetivos del Proyecto. Dentro de estas empresas estratégicas se tienen a las curtiembres
BONANZA XXIy MACUBOL.

Con la curtiembre BONANZA XXI se iniciaron los siguientes proyectos demostrativos:
* Oxidacién de sulfuro y precipitacion de proteinas de bafios agotados de pelambre
*  Recuperacién yreuso de cromo de bafios agotados de curtido

Y la implementacion de las siguientes medidas:
* Mejora en la gestion del agua
*  Reduccion enla descarga de DBOs, DQO yOD
*  Reduccién en el uso de cromo

Paralelamente se firmo un convenio para la realizacién del Diagnostico de Produccion Mas Limpia con la curtiembre
MACUBOL.

Dentro del marco del Proyecto, CPTS llevo a cabo acciones dirigidas a la adaptacion y el desarrollo de
tecnologias, llevando a cabo las pruebas en laboratotio de:

e Oxidacion de sulfuro y precipitacion de proteinas del bafio agotado de pelambre.

* Eliminacién de cromo del bafio agotado de curtido

Para el primer proyecto demostrativo se emplearon celdas de flotacion, utilizadas en la industria minera, con el fin de
eliminar el sulfuro de la solucién del efluente de licor agotado de la operacion de depilado de los cueros (solucion de
pelambre) mediante su oxidacion.

Finalmente el contenido de sulfuros fue medido cualitativamente con papel de acetato de plomo, logrando oxidar
casi la totalidad de los sulfuros

Una vez eliminado el sulfuro, es posible mezclar las soluciones de pelambre conlas de curtido, precipitindose porlo

menos 80% del cromo inicialmente contenido. Posteriormente la mezcla resultante puede tratarse para eliminar por lo
menos alrededor del 50% de la DBOsyla DQO de las soluciones de pelambre y de curtido.

La factibilidad técnica del Primer Proyecto Demostrativo a escala de laboratorio ha sido aprobada y.
actualmente, se esta trabajando para determinar su factibilidad técnica y econémica a escala piloto.b

IX. MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN RiOS DE
LA ZONA DE INFLUENCIA

La segunda campafia de monitoreo de la calidad del agua se realizo durante la primera semana del mes de
diciembre. El muestreoy anilisis estuvo a cargo del laboratorio del Instituto de Ingenierfa Sanitaria (IIS)
dependiente de la UMSA; las muestras fueron tomadas segun estindatres establecidos y fueron aforadas con un
molinete hidraulico.

8 Fuentes de verificacién en anexos:
- VIILi. Informe trimestral del avance del CPTS preparado para International Resources Group (IRG)

- VIILii. Informe sobre avance de proyectos en curtiembres.
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Inicialmente ya partir de una reunién se coordinaron y definieron 23 puntos de muestreo, de los cuales 10 se
encuentran en el Alto, 7 en Viacha y 6 en las poblaciones de Laja y Cohana; sin embargo en esta campafia solo se
muestrearon 22 muestras, ya que unade las muestras en Viacha no fue tomada por quela poblacién el dfa de muestreo

no contaba con suministro de agua potable.

Anteriormente, en una visita conjunta entre el IBTEN y el Viceministetio de Cuencas se establecieron distintos
puntos de referencia para la toma de muestras de agua; éstas fueron marcadas mediante la utilizacién de mojones. Sin
embargo dada la variabilidad del caudal de agua en los tios de la cuenca, el Proyecto en coordinacién con el equipo
técnico del IIS y en base a los resultados obtenidos por el IBTEN y el Viceministerio, determiné una nueva
ubicacién para los puntos de muestreo, ubicandose aguas arriba y abajo con respecto a los mojones anteriormente

fijados.

Posteriormente se tomaron muestras de agua, las cuales fueron enviadas posteriormente al IIS para su
respectivo analisis de laboratorio, se estima que el informe de resultados del anilisis seran entregados al

Proyecto la segunda quincena del mes de febrero.?

Inversiones proyectadas
La siguiente tabla resume las inversiones proyectadas que han surgido de la demanda que identificada a través
de gestiones realizadas en el presente trimestre.

Tabla 1: Inversiones Proyectadas
Inversion del Instituciones

y/o Empresas

Involucradas Objetivo

Componente Proyecto

111 EPSASy Formular proyecto de aprovechamiento de biogas en

EPSAS MDL Aprc?vcc’ham}ento empresa base a requerimientos internacionales para venta de
de biogis bajo Por determinar especializada en créditos de carbono y generacion de actividades de
proyecto MDL MDL apoyo a la mejora de la planta de Puchukollo.

VMAPSB —

Planta de COLINA SA. -
IV. Villa Tratamiento de AQUALIMPIA Reducir la carga contaminante de residuos liquidos
Ingenio Lixiviados Estimado: 60.000 — Alcaldia de por lixiviacién.

El Alto

Coordinacion y

Apoyo ala Direccion _ o o

Direccién General de - Contratar un profesional Sanitario, para optimizar los

General de gestion Integral proyectos previstos en el Convenio.
IV, Villa Gestion Integral de Residuos - Contr'altar yun soci(’)logq para m?j(')rar la
Ingenio de Residuos Por determinar Sélidos del interaccién con las poblaciones préximas a los

Solidos VMAPSB proyectos

Programa de
Mejoramiento de

Condi'ciones para Dignificar el trabajo de los recolectores de basura en el
) Trabajadores Relleno Sanitario de Villa Ingenio, mediante la
v. Vl!la R‘ecogedor-es de Pord . VMAPSB — implementacién de medidas de seguridad laboral, salud
Ingenio Villa Ingenio or determinar Otros por ymedio ambiente.
determinar
? Fuentes de verificacién en anexos: IX.i.  Planilla descriptiva de los nuevos puntos de muestreo
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Inversion del Instituciones

Componente Proyecto Proyecto y/o Empresas Objetivo
(USD) Involucradas
VMAPSB —
Plan de Cietre y Alcaldia de Restaurar la zona donde se encuentra el botadero de
Restauracion del Se encuentra Viacha — Santa Birbara, teniendo en cuenta las necesidades
VII. Viacha Botadero de contratado SOBOCE - ambientales y sociales determinadas
Santa Barbara EcoClubes
Red de Sistematizar las campafias de monitoreo de la cuenca
IX. Estaciones de Se encuentra UuoB Katari, mediante laimplementacién de puntos de
Monitoreo Monitoreo contratado ubicacién para la toma de muestras de monitoreo.

2.2. FOCUS AREA 2: INTERVENCIONES PARA EL
MANE)JO INTEGRADO DE LA BAHIA DE COHANA

A continuacién un detalle de las actividades realizadas por el Componente 2: Manejo Integrado de los
Recursos naturales.

1. IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS QUE :
CONTRIBUYEN AL MANEJO DE LA CUENCA DEL RIO
KATARI.

Se esta desarrollando y actualizando la base de datos denominada Base de Datos Socioeconémica y
Agropecuatia que cuenta con informacién a detalle de las ocho comunidades de los cantones de Cohana y
Cascachi asi como informacién de cinco nuevas comunidades enlos cantones de Aygachi, Lacaya y Chojasivi.

También se recopilé informacién primaria para alimentar el SIG del proyecto, geo-referenciando las
comunidades en las que trabaja el componente de manejo de recursos naturales. Se continué con la
implementacién de un Sistema de Seguimiento y Monitoreo Proyecto (SSMP) que permite monitorear el
avance del alcance de indicadores asi como el avance programatico.!

II. COMUNIDADES CUENTAN CON UN PLAN DE
ORDENAMIENTO PREDIAL COMUNITARIO
APROBADO POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE
BOSQUES Y TIERRAS (EX SUPERINTENDENCIA
AGRARIA)

Se georeferenciaron las comunidades de Quircoha y Cascachi, ademas de los trabajos de manejo de recursos
naturales realizados hasta la fecha. Ademas se ha identificado a Pakollo como una tercera comunidad

10 e .
Fuentes de verificacidon en anexos:
- l.i.  Muestra de informacion bases de datos.
- lii. Lista de comunidades georeferenciadas en Bahia Cohana.

- l.iii. Base de Datos CAP actualizada incluyendo nuevas comunidades.
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interesada en realizar su plan de ordenamiento predial comunitario.

Asimismo, se ha iniciado con el cilculo de superficie de los recursos naturales locales (totorales) en las
comunidades de Bahia Cohana a través de una tesis de maestria en gestion integral de la totora que incluye la
georeferenciacién de los totorales en campo y con apoyo de imagenes satelitales.

Por otra parte, se realizaron dos reuniones con dirigentes de los cantones Cohana y Cascachi en las que se
socializ6 la futura implementacion de los Planes de Ordenamiento Predial Comunitarios. Como resultado de estas
reuniones se logrd una aprobacién inicial por parte los dichos dirigentes para la elaboracién de los planes de
ordenamiento predial.!!

lll. IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE
LA BIODIVERSIDAD QUE CUENTA CON LA
PARTICIPACION DE POBLADORES DE COMUNIDADES

Se cuenta conlos planes de trabajo para el monitoreo de la biodiversidad en Bahia Cohana, que sera ejecutado por
personal especializado del Instituto de Ecologia de la UMSA. Se inicio las actividades mediante una reunién
entre el personal de monitoreo de la biodiversidad ylas autoridades locales para conversar acerca de las actividades
que se estan desatrollando segin el plan de trabajo elaborado y asimismo comprometer y coordinar la
participacién y apoyo de las comunidades enla ejecucion del plan de trabajo.

En coordinacion entre el las autoridades del Cantén Cohana, IE, CPTS, ylos Componentes 1 y2 se realizé un
importante trabajo de coleccién de muestras de macrdfitas y fauna béntica cuyos resultados preliminares se
presentan en los anexos que se listas a continuacion.

Asimismo, se cuenta con un grupo de promototes seleccionados y de técnicos que seran capacitados en el
monitoreo de la biodiversidad.!?

IV. IMPLEMENTACION DE PLANES DE MANEJO
ADECUADO DE LA TOTORA EN COMUNIDADES DE
BAHIA COHANA

Como parte del monitoreo de la biodiversidad en Bahfa Cohana, se contemplo la divisién del trabajo en dos
equipos, uno encargado del monitoreo en aves y el otro encargado del monitoreo a través de fauna béntica,
macrofitas del lago yotros bioindicadores como el uso de semillas de hortalizas.

Ambos equipos han realizado las respectivas reuniones de presentacién en Cohana con los dirigentes y
pobladores de base presentes y realizaron tres ingresos de campo para recabar datos en el caso del equipo de aves,y
dos en el caso del equipo de fauna béntica y macrofitas.

™ Fuentes de verificacién en anexos:

- ILi. Perfil de tesis en gestion integral de la Totora.

- ILii.  Lista de comunidades georeferenciadas en Bahia Cohana.

- ILili.  Acta de reunién que documenta la aprobacién de la elaboracién de POP COM.
2 Fuentes de verificacién en anexos:

- L. Resultados iniciales del monitoreo de macréfitas y fauna béntica.

- L. Resultados iniciales del monitoreo de aves.
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En el caso particular del monitoreo a través de fauna béntica y macrofitas se realizé un viaje en bote en el que se
logtd tomar muestras de especimenes de aguas limpias y aguas mas contaminadas ya que el trayecto del bote fue
disefiado para ingresar de las aguas abiertas y mds limpias del lago asi como en aguas con mayores niveles de
contaminacién y macréfitas en el lago. En dicho viaje participaron el grupo de promotores seleccionados yde
técnicos que seran capacitados en el monitoreo de la biodiversidad.!3

V. PARTICIPANTES DEL PROYECTO EN BAHIA
COHANA ACEPTAN PRACTICAS MEJORADAS DE
AGROPECUARIA Y MANE)O DE SUELOS-AGUA

En el presente trimestre se reporta que el porcentaje de la poblacién meta que aceptd las practicas
promocionadas por el proyecto alcanzé a un 30,2% lo cual representa un incremento marginal reducido con relacién
al trimestre pasado.

Existe una buena relacion de trabajo entre las comunidades, sus dirigentes y los técnicos del proyecto,
principalmente debido al apoyo de promotores que estin siendo formados/capacitados por el proyecto quienes
participaron principalmente en las acciones para la mejora de la sanidad animal y del manejo adecuado del
estiéreol. A continuacion se detallan las principales actividades para este indicador:

Sanidad animal

Campaifia de vacunacién

En e  presente trimestre se ha  concluido
satisfactoriamente  la campafia de vacunacién contra
catbunco sintomatico en todas las comunidades de los
cantones de Cohana y Cascachi, habiendo logrado buena
participacién de los productores. En la campafia anterior
los  beneficiarios  aportaron el 50% del valor del
medicamento, y en la presente campafia el aporte fue del
100 % del valor de los insumos.

La compra de las vacunas se realizo con dinero
recaudado por las autoridades en la campafia
anterior. La tabla a continuacién presenta el cuadro

general de vacunas compradas por comunidad y el
ingreso logrado en este proceso.

Foto 3. Vacunacién de ganado lechero

13 e .
Fuentes de verificacidon en anexos:
- IV.i. Registro fotografico.

- IV.ii. Informe de avance del monitoreo en aves.

- IV.iii. Informe de avance del monitoreo en fauna béntica y macréfitas.
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Tabla 2: Vacunas compradas por comunidad

Comunidad Monto Cobtrado Monto Invertido Ingresos a la comunidad
Pakollo 280,00 175,00 105,00
San Pedro 232,00 145,00 87,00
Cohana Grande 574,00 358,75 215,25
Pampa Cohana 408,00 255,00 153,00
Tacachi 194,00 121,25 72,75
Total Parcial 1.688,00 1.055,00 633,00
Cascachi 206,00 128,75 77,25
Pajchiri 246,00 153,75 92,25
Total Parcial 452,00 282,50 169,50
Total General 2.140,00 1.337,50 802,50

De acuerdo al cuadro, la inversion total que realizaron todas las comunidades enla compra de vacunas fue de
1,337.5 bolivianos y el cobro por el total de animales vacunados fue de 2,140 bolivianos, lo cual generéun
ingreso neto para el fondo de las comunidades por un total de 802.5 bolivianos.

Después de vacunara los animales de cada beneficiatio, los dirigentes realizaron el cobro generando el
ingreso neto antes indicado, el cual serd utllizado en futuras campafias con fines de realizar un manejo
sostenible por parte de los productores.

Los resultados de esta campafia de vacunacién indican que se beneficiaron 136 familias con un total de
animales vacunados de 938 animales (solamente fueron vacunados animales que estan entre 4 meses a 4 aflos de
edad).

Durantela campafia se realizo la capacitacion tedrico practico sobre el uso de vacunas a los promotores
sanitarios. La participacién de los promotores en el desarrollo de la campafia fue permanente. Durante la
campafla se inicié con la capacitacién para la formacién de brigadas sanitarias conformadas por los
promototes.

Certificacion Sanitaria

Un logro importante obtenido durante la campafia de vacunacién
fue la certificacion sanitaria extendida por el Servicio Nacional de
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria SENASAG). Esta
certificacion permite tener un respaldo técnico del proceso

sanitatio que viene desempefiando el proyecto. Adicionalmente se
logré la obtenciéon del certificado sanitario de la campafia de

desparasitacion, vitaminizacion y mineralizacién que se llevo a
cabo en el trimestre anterior.

Foto 4. Inmovilizacién del animal

para realizar la
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Para otorgar el certificado sanitario, el SENASAG realizo lainspeccién de rigor del proceso sanitario que esta
desarrollando el proyecto. El inspector fue el Médico Veterinario Zootecnista (MVZ) Lalo Chipana técnico de
dicha institucion.

Reproduccion

Se realiz6 la programaciéon con los promotores para el inicio de los cursos de capacitacion teérico practica sobre
inseminacion artificial que se llevara a cabo el préximo trimestre. Para este propodsito se tiene seleccionado en un
60% las vacas que seran inseminadas ylos toros a utilizarse para la monta controlada, este proceso se realizo durante
el desarrollo de la campafia sanitaria.

Manejo adecuado del estiércol.

Transformacién en abonos alternativos

Durante el presente trimestre se hanimplementado 11 lombricarios en las comunidades de Bahia Cohana (en los
municipios de Pucarani y Puerto Pérez) con el objetivo de reducir la contaminacién provocada por el estiércol
producida por la actividad ganadera y transformar la misma en humus de lombriz roja californiana (Eisenia foetida).

Por otro lado, se esta fomentando al acopio de estiéreol para abonar cultivos yla descomposicién en compost. El
anterior trimestre se recolectaron aproximadamente 105 quintales de estiércol (equivalentes a 4.9 T.M.) para
hacer compost. La produccién de compost con los testos organicos en compostse estd realizando en
composteras de 1m?a 4 m3 aproximadamente a través de un proceso biolégico aerdbico.

En el Cantén de Cohana (comunidad Capillani) se ha tenido un excelente comportamiento de las lombrices, que
actualmente estan en proceso de reproduccién; los promotores que participan actualmente son:

*  Mario Sillero (lidera esta actividad)
* Genaro Lima,

e Vicente Illimani,

e Javier Sarco,

¢ Juan Quispe,

e Mario Lima

e Simén Limachi

Una vez las comunidades han constatadolos avances y beneficios, la actividad despert6 interés de otros
pobladores y estd siendo treplicada en otros lugares de Bahifa Cohana como Pampa Cohana, Pakollo, Cascachi y
Pajchiri. Poco a poco se ha logrado aceptacion entre todos los beneficiarios. El abono organico que se obtiene
de los lombricarios es 100% natural, utilizando estiércol producido por la actividad ganadera de Bahia

Cohana. En la zona se produce un aproximado de 400 toneladas de estiércol diatios).

Durante los meses de noviembre y diciembre se han realizado talleres y reuniones, donde se capacitaron a 80
productores de Bahia Cohana. Las personas capacitadas en produccién de lombrices y compost pueden
solicitar %2 kg de lombrices (ctias) para iniciar su propia actividad. Se establece un convenio, en el que se
comprometen a regresar la misma cantidad de lombrices en seis meses, iempo en el que deben duplicar su
cantidad de lombrices; con esto se da oportunidad a otras personas de preparar su propia produccion de
lombrices y humus. Paraeste fin, el proyecto cuenta con un lombricatio instalado y en funcionamiento, con una
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supetficie de 127 m? de lechos en la comunidad de Capillani.

En todos los lombricarios se estd realizando el proceso de compostaje como parte de la alimentacion
principal de las lombrices. Al finalizar el actual trimestre se instalaron 11 lombricarios de 22 m? cada uno en las
siguientes comunidades:

e 2 enCascachi; y4 en Pajchiri.
* 2 en Cohana Grande; 2 en Pacollo; y 1 en Pampa Cohana.

Biodigestores

Los biodigestores implementados como expetiencia piloto en los nicleos escolares de Bahfa Cohana, con el
objetivo de demostrar la produccion de biogas a partir del estiércol que produce la actividad ganadera, ya se
encuentran en funcionamiento. Con esta demostracion se estd ayudando a la elaboracién del desayuno escolar en las
escuelas de Cascachi yel colegio de Cohana Grande.

Durante el trimestre se realizaron tres talleres y dos reuniones, con las autoridades de Bahfa Cohana, juntas
escolares y directores de los dos nicleos escolares, en las cuales se llego a acuerdo sobre las responsabilidades de
mantenimiento y funcionamiento de los biodigestores. Las juntas escolares sonlos directos responsables, de la
alimentacién diaria a los biodigestores, apoyando a esta actividad en el mantenimiento y cuidado, se encuentran
los potteros de las unidades educativas bajo el seguimiento constante de los técnicos del proyecto y las autoridades y
Directores. Todos estos acuerdos, estan registrados en el libro de actas.

La transferencia de las responsabilidades a las nuevas a autoridades yjuntas escolares se realizara juntamente con
los técnicos del proyecto y la participacion de los directores de las diferentes escuelas el siguiente trimestre.
El funcionamiento de los tres biodigestores motivé a los participantes de en las reuniones de socializacion en las
que participaron las autoridades y pobladores. La socializacién motivé mucho interés por parte de los productores
para poder contar con esta tecnologia en sus viviendas, y en respuesta al interés existente se inicio con la
realizacion de curso de capacitacién sobre el manejo de estos biodigestores, vinculando esta actividad conla
construccién y manejo de establos.

Elaboracién y utilizacion de compost

El proyecto estd promocionando la utilizacién de compost (abonos naturales) para la agricultura, con la

finalidad de reducir el excedente de materia organica producida por el ganado en las comunidades de Bahia
Cohana. Este proceso se esta realizando mediante la excavacion de pozas de 1 m? (composteras) y para la
aceleracion de la fermentacion del estiéreol se utiliza aceleradores bioldgicos (bactetia y hongos).

En este sentido el proyecto cuenta con el apoyo de un experto en compostaje y tecnologias hidro-agticolas, que
viene realizando ensayos para determinar los mejores procesos de compostaje. Se iniciaron varios ensayos en
compostaje, utilizando diferentes materiales, entrelos cuales tenemos el estiércol del ganado bovino, la lenteja de
agua y otras plantas acuaticas indicadoras de contaminacién que van creciendo exponencialmente cubtiendo Bahia
Cohana. A través de la produccién de compost y su postetrior uso como alimento para las lombrices se dara un
valor agregado muy importante a este producto y asi se contribuye con el manejo de la contaminacién y del paisaje
dela zona.
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Diversificacion de cultivos

Forrajeras introducidas

En el presente trimestre se realizé una reunién y un taller con las Autoridades, con la finalidad de explicar la
introduccién de cultivos forrajeros perennes como ser la alfalfa (Medicago sativa) utilizando 2 variedades Ranger
Americano y CUF 101 en expetiencias piloto, y de este modo se obsetvara el comportamiento de las mismas. En la
comunidad de Cohana Grande con el beneficiario Julio Lima y en Pampa Cohana con Francisco Lima se llego
a realizar la siembra en una superficie de 1 Ha, estas parcelas demostrativas serviran para ayudar en la masificacion
estas expetiencias a los pobladores de Bahia Cohana. La siembra de alfalfa alcanzo a 2 Ha en el presente
trimestre. Esta practica aporta a la mejora del manejo de la alimentacién y nutricién del ganado lechero al igual
que para reducir la presién sobre los totorales.

Una vez establecidos los alfalfares se promoveran las actividades de corte y conservacion de forrajes en
practicas de ensilaje y henolaje, para conservar alimento de alto valor nuttitivo a las vacas lecheras en la época de
estiaje y reducir el sobrepastoreo enlos totorales de Bahfa Cohana.

Forestacion

Viveros forestales

El vivero forestal de la comunidad de Cascachi que estd a cargo de Silverio Zuto, cuenta con 2,500 plantines que ya
se encuentran trepicados y trasplantados en bolsas individuales. Se construyeron dos platabandas cubiertas con
semi sombra, que tienen las siguientes medidas: 6 metros de largo y 1 de ancho, con una capacidad de acoger
a 2,500 plantines. Se pretende en adelante trabajar con especies nativas como la Quefiua (Polylepis tarapacana) y el
Ceticio.

El trasplante de los plantines se estd coordinando con las escuelas, realizando cursos talleres a los directores
escolares, plantel docente, alumnado, juntas escolares yautoridades de Bahfa de Cohana.l*
Fuentes de verificacion en anexos:

VI. APLICACION DE PRACTICAS DE MANEJO ADECUADO DE
RECURSOS SUELO Y AGUA

Se ha logrado incrementar en dos hectareas respecto al trimestre anterior en la supetficie de la cuenca baja del Rio
Katari donde se han aplicado practicas de manejo adecuado mediante la implementaciéon de especies forrajeras

14 . .,
Fuentes de verificacidon en anexos:

- V.i. Registro fotografico.
- V.ii.  Informe técnico del programa de sanidad animal en la Bahia de Cohana.
- V.iii. Informe econdmico de la campaia de vacunacién.

- V.iv.  Certificado sanitario emitido por el SENASAG.

- V.v Lista de beneficiarios para inseminacion artificial.

- V.i. Lista de agricultores que participan en actividades de transformacién de abonos - lombricultura.
- V.vii. Disefio de lombricario.

- V.viii. Disefio de biodigestor.

- V.ix.  Muestra de convenio entre el proyecto y beneficiarios de lombricultura.

- V.x. Acta de reuniones con acuerdos sobre biodigestores.

- V.xi. Acta organizacion de trabajo.

- V.xii. Informe de avance del consultor Oscar Saavedra.
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as{ como la implementacién de viveros forestales para llevar adelante la reforestacién de distintas reas, habiendo
alcanzado ocho hectireas implantadas con especies forrajeras.

Este resultado fue facilitado porla necesidad de los beneficiarios de alimento para su ganado, ya que este afio fue
particularmente seco lo que provocé una gran escasez de forraje.!>

VIl. OPORTUNIDADES DE ACCESO A MERCADOS

Se vienen realizado acciones de apoyo enfocadas en la comercializacién y acceso a mercados para los
productos contemplados en la tabla siguiente:

Cadena Productiva Productos Derivados y subproductos
Ganadetfa lechera Leche fresca | Quesos frescos y maduros, yogurt, leche saborizada y dulce
de leche
Estiércol Compost derivado de estié¢rcol y humus de lombriz

Durante el trimestre y con el apoyo de Dr. Vladimir Vargas se realizo la recopilacién de informacién de campo
referida a el andlisis beneficio costo de la produccién de leche y queso asi como para el envio de una setie de
muesttas de leche a laboratotio con el fin de evaluar la calidad del producto desde el punto de vista de inocuidad y/o
presencia de contaminantes.

Actualmente, el proceso de levantamiento de relevamiento de datos/informacién se encuentra cerca a ser
concluido y al mismo tiempo se estd iniciando el procesamiento y andlisis de los datos e informacion
generada. Se estima contar con resultados preliminares a principios del préximo trimestre. Esta informacion
permitird concluir la informacién contemplada en el estudio de la Cadena de Valor de la Ganaderfa de Leche y de
esta forma llegar a conclusiones referentes a la rentabilidad del negocio yla calidad de los principales productos
ofertados.

Luego de mas de cuatro visitas a Cohana que se realizaron en colaboracién con representantesde las
empresas Productos Maya y Productos Delizia, se pudo constatar que a pesar de existir una demanda de leche fresca
por parte de ambas empresas, los productores lecheros de Cohana esperan precios minimos en el rango de Bs. 3.5a
4.0, por litro lo cual es econdmica inviable segun sefialaron las empresas.

Los productores de consideran quela calidad de su leche es superior debido a unalto contenido de grasa que les
permite la elaboracién de quesos frescos. Bajos su logica el precio por litro de leche debe ser igual o supetior
a su costo de oportunidad porla elaboracién de quesos sin considerar la mano de obra y tiempo que invierten en
estalabor.

Sin embargo, luego de los analisis de mas de 15 muestras de leche que fueron realizados por la empresa
Productos Maya, se observo que el tenor graso se encontraba en rangos entre el 2% al 5% lo cual se considera parte
de un rango normal.

15 e
Fuentes de verificacidon en anexos:
- VLi. Registro fotografico.

- VLii. Lista de areas sembradas con forrajes segin beneficiario.
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Por lo antes mencionado ya pesar de la existencia de una demanda insatisfecha que significarfa un mercado
estable para leche fresca, los productotes no cuentan con voluntad de negociar la venta de leche a precios
competitivos en el caso de potenciales socios como ser Productos Maya.

Porlo antes mencionado, la iniciativa en la cual se estd trabajando en el corto plazo corresponde a continuar
apoyando el fortalecimiento de la asociacion de productores licteos de la Bahia de Cohana. Este
fortalecimiento se enfoca inicialmente en fortalecer la asociacién mejorando las capacidades de gestién técnica y
administrativa.

Una vez que el proyecto cuente con la informacién que permita descartarla existencia de contaminantes
(metales pesado, etc.) en la leche y en el queso, recién se considerara la opcién de brindar apoyo en pro de
generar mayor valor agregado via la produccién de quesos mejorados y/u otros detivados licteos elaborados bajo
un procesamiento artesanal de forma mas higiénica cumpliendo normas minimas como ser el registro sanitatio.

Durante los meses de abril y mayo de 2010 se contara con la produccién inicial de humus
complementariamente se realizaron contactos con los responsables de ventas de tres tiendas especializadas en la
venta de semillas y fertilizantes en el mercado de La Paz. En general se percibié interés acerca de recibir muestras
del producto y precios unitarios de envases de 5 Kg, 1Kg, 500 gry 250 gr.10

VIIl. ESTRATEGIAS DE APOYO
Formacion de Promotores Agropecuarios

En este trimestre se realiz6 un viaje de intercambio de experiencias en coordinacién con la institucion Save the
Children, 1a visita fue al Municipio de Sica Sica (comunidad de Antipampa) y al Municipio de Calamarca (comunidad
de Cafiuma) en el Departamento de La Paz, con la participaciéon de 27 promotores de Bahfa Cohana.

Inicialmente se realiz6 una presentacion, intercambiando saludos y costumbres ancestrales, posteriormente una
explicacion de los funcionarios de Save the Children del Programa de Seguridad Alimentaria — Titulo I yla Cadena
de Valor de la Leche, los productores de ambas comunidades explicaron a los promotores de Bahia Cohana, las
actividades y procesos que desatrollan parala produccion lechera en la zona (manejo nutricional, sanitatio,
mejoramiento genético del ganado y el llenado de registros productivos), luego de la presentacion se realizo un
recorrido por las instalaciones, los establos y las salas de ordefio, observando el manejo correspondiente y
la importancia de los mismos.

La expetiencia adquitida porlos promotores de Bahia Cohana estd siendo transmitida en sus comunidades e
informando en las reuniones comunales, generando inquietud, duda y deseo de implementar estas expetiencias
en sus comunidades.

Una de las actividades importantes en este trimestre fue iniciar los jueves de videos, donde se proyecta videos
relacionados al medio ambiente, esta actividad se realiza en las oficinas de Cohana, teniendo mucha
aceptacion por los promotores yla poblacién de Bahia Cohana.

16 s .z . . oy .« . . .
Fuentes de verificacién en anexos: VII.i. Registro fotografico de visitas y reuniones realizadas.
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En el area de sanidad animal se sigue realizando cursos de capacitacion no formal a los promotores, bajo un
cronograma establecido en una reunién llevada a cabo conlos técnicos del proyecto.

Relacionamiento y coordinacion con autoridades locales

Durante el trimestre se realizaron tres reuniones mensuales de planificacién y seguimiento en conjunto entre el
equipo del Proyecto ylas autoridades de las ocho comunidades con las que trabaja el componente en los cantones
Cohana (seis comunidades) y Cascachi (dos comunidades), a las que se sumaron los dirigentes de las nuevas
comunidades (cantones Aygachi, Lacaya y Chojasivi).

Como en cada reunién mensual, el propésito de la participaciéon en dichas reuniones ha sido el de informar a las
autotidades sobre las actividades realizadas hasta la fecha por el Proyecto, los futuros trabajos a ser realizados
en el cantén Cohana y mantenerel compromiso de las nuevas autoridades asi como de los pobladores de
las comunidades para apoyar al Proyecto en todas sus actividades. En este trimestre se aprovecharon las
reuniones para presentar a las autoridades a los miembros del equipo que estan apoyando al proyecto con tesis, a los
que estan apoyando con el monitoreo de la biodiversidad por parte del IE de la UMSA, al
consultor/investigador Oscar Saavedra, asi como al equipo de U.A.C. Batallas que estd desarrollando el
“Diagnostico de la Situacién de Salud®.

Las relaciones con autoridades siguen siendo bastante fluidas e incluyen la coordinacién y participaciéon tanto en
actividades formales relacionadas a proyectos productivos, asistencia técnica y capacitacién a la vez de
actividades “no formales”, como la participacion en “aptapis” (comidas locales comunitarias), lo que aumenta la
confianza entre las comunidades y el proyecto.

Construccion de establos

Este trimestre se logré finalizar la construcciéon de 10 establos y 15 tienen un 60% de avance. Uno de los logros
importantes de este trimestre fue coordinacién de los Municipios de Pucarani y Puerto Pérez con el Proyecto, para
consensuar un solo disefio de establo para estos municipios.

En comunidades de Bahia Cohana se realizaron tres talleres y cinco reuniones con las Autoridades y
comunarios, donde se presento el diseflo de los establos, en dicha reunion se les explico que para el disefio del establo
fueron tomados en cuenta las caracterfsticas topograficas, climaticas, sociales y tradicionales de la zona y también que
contribuye a reducir la contaminacién producida por la actividad ganadera de Bahfa Cohana. Bajo un convenio
realizado conlos productores interesados ellos se comprometen a concluir la construccion del establo, que apoyara
al manejo adecuado del ganado, brindando un mejor uso del estiéreol, con la produccion de abonos organicos
como (compost y humus de lombriz), y también mejorando el manejo del hato lechero, en su alimentacion,
condicién corporal, reproduccién y otros cuidados.

La seleccion de beneficiarios se realizé bajo los siguientes requisitos:

¢ Cercania a una fuente de agua para el ganado.

e Cercania a los totorales o campos con forrajes y compromiso de tener mayormente estabulado el
ganado, llevando el forraje al ganado y noalainversa (el ganado alos totorales o campos de cebada).

e Suficiente espacio para el establo yun espacio minimo para que circule el ganado

e Compromiso de realizar un manejo minimo del estiércol ya sea con un lombticatio o un biodigestor. Para
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incentivar la construccién de los establos, el Proyecto realizo una convocatoria de concurso pata aquellos
beneficiatios que terminen ptimero la construccién segin el disefio planteado, este concurso se lanzo como un
incentivo a los productores.

Uno de los logros importantes en la construccién establos fue la colaboracion y coordinacién de las
autoridades de Bahfa Cohana y el Municipio de Pucarani para el traslado de material de construccién local piedra
y arena. Para este fin y aprovechando el convenio firmado con el municipio, se obtuvo el apoyo de equipo

pesado para el transporte de piedra y arena, desde las fuentes en los ros cercanos hasta las comunidades
en Bahia Cohana.

Realizacion de investigaciones-tesis de grado.

Con la finalidad de prevenir la falta de alimento para el ganado en época seca, se esta realizando una
investigacion que estd enfocada hacia el analisis productivo y econdémico de la introduccién de alimento
balanceado en la dieta del ganado. En diciembre se inicio el trabajo de investigacién el cual permitird conocer la
respuesta en mejora de la productividad y calidad de la leche por el uso de balanceados proteicos y/o
energéticos, al mismo tempo determinar la relacién beneficio/costo del uso de estos suplementos nutticionales.

El trabajo de investigacién, la viene desarrollando la Univ. Nataly Pafuni Hernindez estudiante de la Unidad
Académica Campesina Batallas (UACB), dependiente de la Universidad Catolica Boliviana (UCB), Institucién conla
que se firmo un convenio.

Estructuracion de asociaciones.

A la fecha se tiene conformada la primera asociacién lechera con un total de 18 productores, la
estructuracion legal concerniente a la personetfa juridica se encuentraen tramite ante la Prefectura del
Departamento de La Paz. Esta iniciativa nace de los productoresen coordinacién con los técnicos del
proyecto, la ventaja de este proceso nos permitira realizar el inicio de comercializacién de quesos artesanales a un
mercado formal.!”

2.3. FOCUS AREA 3: INTERVENCIONES EN
COMUNICACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

Con la finalidad de lograr un mayor entendimiento de los avances realizados, a continuacién se presenta un
resumen de las actividades segin cadaunade las intervenciones contempladas.

L. CAPACITACIONES EN GESTION AMBIENTAL
DIRIGIDA A ACTORES PUBLICOS Y PRIVADOS

La presente secciéon resume los avances referidos a la capacitacion realizada a beneficiarios en la zona de

17 e
Fuentes de verificacidon en anexos:

- VIILi. Registro fotografico. VIILii. Disefo del establo.
- VIILiii. Lista de productores participantes en construccion de establos. Vllliv. Convocatoria a concurso de construccién de
establos.

- VllLv. Perfil de tesis.
- VIllLvi. Compromiso construccion de establos.

- VIiL.vii. Acta de entrega de materiales para establos.
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Bahia de Cohana asi como en bartios localizados enla Cuenca Alta.

Capacitacion a las autoridades y comunarios de Bahia Cohana en forma
modular

Con la finalidad de organizar el proceso de capacitacién de autoridades y comunarios de Bahia Cohana, se ha
estructurado un Plan Curricular que permita la organizacién e implementacién de las mismas durante la préxima
gestion 2010.

En tal sentido, se menciona como unlogro inicial la elaboraciéon de la propuesta técnica que ha comenzado su
proceso de validacion y discusion con las autoridades y lideres de la zona. A su vez se patticipé de la
capacitacion de cinco docentes del nivel secundatrio; y a su vez a 15 estudiantes de la Unidad Educativa José
Ballivian, ubicada en el municipio Viacha.

Capacitacion a las autoridades y lideres de los barrios meta de la cuenca
alta

A este respecto se definieron los ejes tematicos que se constituiran en los pilares del proceso de capacitacion a lideres
del area urbana. Es importante indicar que esta estructura curricular enfatiza la perspectiva
medioambiental alrededor de los cuales giraran los conceptos, principios, procedimientos del proceso de
capacitacién. Los ejes fueron propuestos en funcién de las caracterfsticas generales del area trabajo y
cotresponden a los siguientes:

*  Gestion medio ambiental.

*  Gestion municipal ambiental.

*  Legislacion ambiental ysus reformas.

e Salud ymedio ambiente.

e Desarrollo local sostenible ymedio ambiente.

Estos ejes tematicos deberan ser desarrollados y consensuados a nivel de componentes y posteriormente
deberd estar sujeto de reflexién por parte de los destinatarios.

Brigadas ambientales en la cuenca alta y cuenca baja capacitadas en monitoreo
ambiental

Durante el presente trimestre no se realizaron avances en esta area temitica y se tiene previsto el retomar la misma
durante el préximo trimestre. '8

II. ESTUDIANTES INVOLUCRADOS EN TEMAS DE
CONTAMINACION Y MANEJO DE RECURSOS
NATURALES

Luego de realizar contactos con UAC Batallas yla Escuela Militar de Ingenieria (EMI) y de contar con un total

18 e
Fuentes de verificacion en anexos:
- I.i Documento del Plan Curricular para la capacitacion de 64 autoridades y comunarios de Bahia Cohana.

- l.ii Documento de contenidos tematicos para la capacitacion de 100 autoridades y lideres de barrios de la cuenca alta.
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de cinco postulantes interesados en acceder a recursos econdmicos que les permita realizar trabajos de
investigacion aplicada, se acordd conla UAC Batallas la participacién de un tesista para tealizar investigacion
aplicada enla tematica del alimentacién y manejo ganadero.

Posteriormente y en acuerdo con la carrera de Ingenietfa Ambiental de la EMI se ha iniciado un trabajo de tesis a
nivel en la tematica de Manejo Adecuado de la Totora, principalmente enfocado en las practicas de manejo de
esta especie. Ein tal sentido, como producto de las gestiones realizadas se logté la participacion de dos tesistas a
nivel de licenciatura y posgrado, quienes llevan adelante investigaciones en las areas antes mencionadas.

Adicionalmente, se establecieron contactos con el Instituto de Ecologfa que a futuro y segun las tematicas que sean
acordadas destinara estudiantes para pasantias y tesis en la tematica ambiental.

Iniciativas escolares sobre el cuidado de la cuenca del Rio Katari

En fecha 24 de octubre, en la Unidad Educativa Central Cascachi- Municipio Puerto Pérez- se llevé a cabo la feria
educativa relacionada con temas medio ambientales. Esta actividad consistié en la realizacion de un concurso
de pintura dentro de la U.E. Asimismo, se destacala presencia de dos ecoclubes de las ciudades de El Alto y

Patacamaya.

La feria escolar fue un éxito debido a que convocé a padres de familia y autoridades de esta pequefia escuela. Asi
mismo llegd a promover en los docentes una visién mas amplia sobre la insercién de la problemadtica ambiental

en el espacio formal de enseflanza.

En relaciéon al concurso organizado, se unieron cursos para realizar el pintado de cuadros relacionados con el tema
de la contaminacién en la comunidad. En ese sentido, cada maestro trabajé con sus niflos para realizar pinturas

individuales yuna colectiva.

Posteriormente se hizo una exposicion en la que cada nifio presentaba su obra y explicaba su obra en relacion a la
tematica ya establecida. Cabe indicar que las exposiciones se hicieron en los dos idiomas, vale decir en aymara y
espafiol, respectivamente.

Otro hito importante en la fetia fue la participacion del Ecoclub “Arbolito”, conformado por nifios del ciclo inicial,
quienes realizaron una exposicién sobre la basuray su manejo, para ello los nifios se disfrazaron con diferentes
motivos para llegar mediante una mejor forma a los demas nifios. También participaron los jévenes del Ecoclub
Patacamaya, quienes llevaron una maqueta relacionada conla contaminacion del suelo y del aire.

Como corolatio de la actividad, la comunidad organizé un almuerzo comunitario, donde nifios, adultos,
autoridades y personal del proyecto compartié este momento tan significativo de convivencia.!®

19 e
Fuentes de verificacion en anexos:
- I.i Perfiles de tesis de dos estudiantes investigando temas de contaminacidn y manejo de recursos naturales.

- IL.ii Registro fotografico de feria escolar en Cascachi.
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1. CONSEJO DE GESTION LOCAL DE LA BAHIA
COHANA OPERANDO Y SIENDO ACTUALIZADO
PERIODICAMENTE

Durante el trimestre se culminé la elaboracién de la propuesta técnica, en la que se establecen sus funciones,
deberes y derechos y se elabot6 la estructura curricular del proceso de capacitacion. Dicha propuesta hace
referencia a la creacién de un Consejo de Gestién Local que permita impulsar la tematica medio ambiental en las
comunidades rurales a través de una participacién efectiva de los lideres comunales que conformen esta instancia.

Unidades Ambientales Municipales creadas y/o fortalecidas

El proyecto propuso la creacién de dos unidades ambientales, para tal efecto se elabor6 una propuesta que se
fundamento en la ausencia de esta instancia como respuesta a problemas ambientales latentes en los
municipios. La abarca la descripcién de objetivos, definicién de las funciones de las unidades ambientales, sus
mecanismos de financiamiento ylas areas de capacitacion a desarrollarse.2

Iv. COMPORTAMIENTO FAVORABLE HACIA LA MEJORA DE
LA CALIDAD AMBIENTAL

Estudio de Percepciones

Se estan realizando las gestiones para realizar el “Estudio de Percepciones de Pobladotes/as de Cohana,
Lacaya, Chojasivi, Aygachi y Cascachi Respecto a Barreras y Viabilizadores para realizar Practicas
Adecuadas”, conla finalidad de apuntalar las intervenciones en el area de Bahia Cohana.

Se elaboré el protocolo para la realizacion de dicho estudio con la participacién de pobladores en las
comunidades mencionadas, que permitira identificar las barreras y viabilizadores para realizar practicas
adecuadas en: ganaderfa, agficultura, suelo yagua.

Taller de Promotores sobre Comunicacion Interpersonal

El 17 de Noviembre se llevé adelante un taller de “Comunicacién Interpersonal”, facilitado por Marco Polo Torres
(Manoff Group) destinado a los promotores de de Bahfa Cohana, el cual se realiz6 en la Oficina del Proyecto en
dicha localidad.

Dicho taller contd conla participacion de 18 promotores y se abordaron las siguientes tematicas:
- Bases del aprendizaje de adultos.
- Obstaculos para una adecuada comunicacién interpersonal.
- Habilidades que se deben tomar en cuenta para una adecuada comunicacién interpersonal.

20 ore .z
Fuentes de verificacion en anexos:
- llLi Documento de propuesta técnica del Consejo de Gestidn Local.

- llLii Documento de propuesta técnica de creacién y fortalecimiento de Unidades Ambientales Municipales.
27



Elaboracion de Calendario Ganadero

Se elaboré un Calendario Ganadero para el Manejo de Bovinos, dirigido a los comunarios de los cantones de
Cohana, Lacaya, Chojasivi, Aygachi y Cascachi, con el propdsito de brindar informaciéon acerca de la
programacion de las actividades destinadas a mejorar el manejo y aprovechamiento del ganado. Cabe sefialar que de

forma complementaria se incluyeronlos conceptos de cadauna de estas actividades.

Los contenidos fueron definidos por el personal técnico del Componente 2, para postetiormente atravesar los
procesos de tevisién técnica y validacién con la comunidad con la finalidad de asegurarla efectividad del

matetial.

Con respecto a la realizacién de la investigacion formativa durante este trimestre se realizaron talleres
comunales y entrevistas a informantes clave en las comunidades de Cascachi y Pajchiti (Puerto Pérez). En los talleres
comunitarios se recogieron las perspectivas sobre la problemitica de la contaminacién, as{ mismo se analizaron las

practicas que realizan en las dreas de produccién agropecuatia y ganaderfa.

El préximo paso realizado fue capacitar a promotores en el manejo de algunas técnicas de investigacién con la
finalidad de acelerar la implementacién de la investigacion formativa. Se llevé a cabo un taller de capacitacion a
promotores de la zona para consolidatlos como facilitadores durante el proceso, debido a que se encontré como

principal barrera el manejo del idioma aimara en los técnicos facilitadores.

En ese ambito la labor del Componente 3 es: a) Elaborar y difundir guias de apoyo a la labor de los
promotores; b) Coadyuvar en la formacién de promotores agropecuarios en la generacion de capacidades
comunicacionales; y ¢) Producir e imptimir matetial comunicacional relacionado con la promocién de

practicas relacionadas conla produccién agricola y ganadera, suelo yagua.?!
V. PRODUCTOS MEDIATICOS PRODUCIDOS

Durante este trimestre el componente 3 se concentr6 en elabotar y producir una serie de productos
comunicacionales que faciliten el acceso a mayor informacién hacia los diferentes intetlocutores.
En tal sentido se logtd elaborar ydisefiar los siguientes productos comunicacionales:

a) Pagina web en proceso de programacion: La fase de disefio de la pagina ya ha concluido, en tal sentido se
cuenta con una pagina que propotciona informacién organizada enun mend conteniendo la siguiente
informacion:

* Resefa del proyecto

* Informacién de cada componente
e Boletin informativo

e Documentos y publicaciones

¢ Fotografias

e Vuelo virtual

¢ Foros

e Links

21 e
Fuentes de verificacidon en anexos:
- IV.i Perfil de Estudio de Barreras y Viabilizadores.

- IV.ii Documento Calendario Ganadero.
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v

v

Version en inglés

Boletin informativo

Elaboracién de Video: Historia de éxito en Bahfa Cohana.

Cartel informativo elaborado sobrela intervencién en el botadero de Santa Barbara.

Realizacion de tres giras con medios de comunicacion a Bahia Cohana:
La primera gira de medios hacia la zona de Bahia Cohana se llevé a cabo el 5 de noviembre, llegando
a participar alrededor de tres medios de comunicacion.
En fecha 23 de noviembte se llevd a cabo la segunda gira/visita de medios a la zona, en este caso
participaron periodistas de dos medios de comunicacién a nivel nacional yuna a nivel local. Se hizo el
mismo recortido.
La dltima gira se llev6 a cabo en fecha 15 de diciembre, asistiendo alrededor de cinco medios de
comunicacién a nivel local y nacional. En esta ocasién se hizo un recorrido al area del botadero de

Santa Barbara en Viacha.

Hasta la fecha el detalle de los medios de comunicacién que visitaron las zonas de trabajo y dieron cobertura

mediatica son los siguientes:

g

h)

La Prensa
El Deber
Cambio
El Altefio
ATB
RTP
Bolivisién

Ficha técnica para la realizacion de video demostrativo sobre monitoreo ambiental. Se tiene aproximadamente
un registro de imagenes que contempla basicamente los siguientes momentos:

Preparacién de los equipos e insumos para la toma de muestras

Toma de muestras en diferentes sectores del Lago Titicaca

Procedimientos para el guardado yconservacién de las muestras
Banco de fotografias. El banco de fotos cuenta con un archivo con mas de 4 mil fotografias y mas de 7
giga bites de fotografias almacenadas por tematica y por evento.
Material promocional del proyecto. Con la finalidad de continuar con la produccién de matetial promocional
del proyecto, una vez elaborados e imptesos banners, hojas explicativas boletin informativo 1 y triptico en
coordinacién con el BCA Project, se establecié avanzar con otros materiales con caracteristicas similares.

En tal sentido se cuentan con versiones finales del papel membretado, tatrjetas personales, cubiertas de
CD/DVD 1y catpeta del proyecto (folder). Este material ya ha sido puesto en consideracion de USAID para su

autotizacion yla posterior impresion.?

22 e
Fuentes de verificacidon en anexos:

V.i Disefio de la Pagina Web.
V.ii Boletin Informativo.

V.iii Video.

V.iv. Notas de Prensa.

V.v Disefio de Cartel.

V.vi Promocional del proyecto: papel membretado, tarjetas personales, cubiertas de CD/DVD vy carpeta del proyecto.
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vi. CAMPANAS DE COMUNICACION Y EDUCACION

En fecha 4 de noviembre se llevd a cabo la segunda feria escolar en Bahifa, en la Unidad Educativa de
Cohana. Conel nombre de “Todo se usa nuevamente” en la Unidad Educativa Genaro Monje de la Riva,
participaron cercaa 400 estudiantes de los ciclos primario y secundario.

Esta feria tuvo por propésito promover el concepto de reciclaje, dado que en esta zona abundan los desechos
organicos y no se cuenta con un servicio de recojo y menos de seleccion vy reciclaje.

En tal sentido, en esta feria se organizaron las siguientes actividades:

*  Organizacion de los estudiantes para la preparacion de presentaciones.
*  Definicién de contenidos tematicos por cada curso.
e Elaboracién de juegos y productos.

Los diferentes cursos, guiados por sus docentes de area dieron rienda a su creatividad para participar de un
concurso en los que se valoraron la creatividad y el mensaje. Cabe destacar que participaron ecoclubes de la ciudad
de La Paz, quienes expusieron tematicas vinculadas al cuidado del agua y al manejo de residuos sdlidos. Estos
grupos desarrollaron a través de canciones, bailes y exposiciones tematicas vinculadas con el manejo de basura,
cuidado del agua y de la biodiversidad.

En cuanto a la elaboracion de una convocatoria para la realizacién del Concurso de Foto reportaje y conla
finalidad de preparar la campafia mediatica relacionada con el Dfa Mundial del Agua, se viene organizando este
foto reportaje relacionado con la tematica del proyecto.

La convocatoria cuyo nombre es “Poblacién, Agua y Medio Ambiente” ya cuenta con el texto concluido, para
posteriormente elaborar el arte ylanzar la convocatotia los ptimeros dias de enero de 2010. Con el objetivo de
transmitir a través de fotografias y sensibilizar a la poblacién sobre la situacion actual enla que se encuentra este
recurso y en especial el Lago Titicaca, se tiene previsto involucrar a los petiodistas afiliados al Sindicato de la Prensa
de La Paz para lograr asi el apoyo mediatico necesario.?’

vii. ACUERDOS LOGRADOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y
PRIVADAS

Se contindan realizando gestiones permanentes de acuerdos con distintas instituciones tanto privadas como
publicas. Actualmente el Gobierno Municipal de Puerto Pérez (GMPP) se encuentra en proceso de revision del
Convenio elaborado y espera alcanzar la aprobacién y firma de dicho documento en el mes de enero de

2010. Paralelamente se esta gestionando un Convenio con la Escuela de Arte del Gobierno Municipal de El
Alto (GMEA).»

23 e
Fuentes de verificacion en anexos:
- VLi Registro fotografico Feria escolar en la Unidad Educativa de Cohana: Limpiemos el Planeta.
- VLii Documento Convocatoria para la realizacion del “Concurso de Foto Reportaje”.

24 ore . . .
Fuentes de verificacidon en anexos: no aplica en el presente informe
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vill. OTRAS INICIATIVAS DE APOYO

Diagnostico del Estado de la Situacion de la Salud Humana en Comunidades de
la Bahia Cohana incluyendo Cascachi y Zonas Aledaias

En el matco del plan operativo del Proyecto se contrataron los servicios de la Unidad Académica Campesina de
Batallas —UAC Batallas— dependiente de la Universidad Catdlica Boliviana "San Pablo” para llevar adelante un trabajo
de consultorfa para el “Diagnéstico del Estado de la Situacién de la Salud Humana en Comunidades de
la Bahfa Cohana incluyendo Cascachi yZonas Aledafias” con una duracién maxima de ocho meses entte el 17 de
diciembre de 2009 y el 30 de julio de 2009.

La Dra. Luciana Laruta Salazar en su calidad de funcionaria de la Unidad Académica Campesina (U.A.C.)
Batallas en la responsable por la Coordinacion del Diagnostico, y cuenta con el apoyo de un equipo
compuesto por al menos seis técnicos en el area salud quienes tienen encomendado realizar el trabajo de campo.

El objetivo general del estudio es “analizar el estado en el que se encuentra la situacion de la salud humana en
comunidades de la Bahfa de Cohana incluyendo Cascachi y zonas aledaflas del Departamento de La Paz,
entendiendo los principales factotes a tener en cuenta para desatrollar acciones que contribuyan a la mejora del
estado de salud de la poblacion”.

Asimismo, los ptincipales productos/tesultados encomendados como patte del estudio son: a2) Un
documento que describe la situacién y el estado de salud actual de la poblacién de Cohana tomando en cuenta
los factores bioldgicos yen referencia a la contaminacién ambiental; b) Un plan de intervencién que se derive de los
resultados del diagnostico, a ser implementado dirigido a responder los principales problemas de salud de las familias
de Bahia Cohana; yc) Un trabajo de tesis de grado sobrelos efectos de la contaminacion del lago Titicaca en la
salud humanade la poblacion de la Bahia de Cohana. La presentacién final de los productos encomendados se
realizara entre los meses de abril yjunio de 2010.%

%> Fuentes de verificacién en anexos:
- VIII.i TDR para Diagnostico de Salud por parte de la U.A.C. Batallas.
- VIILii Propuesta reajustada y aprobada para el Diagnostico encomendado a al U.A.C. Batallas.

- VIILiii Plan de actividades acordado y cronograma.
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3. PLANIFICACION,
MONITOREOY EVALUACION

Se realiz6 un seguimiento en términos del alcance de cada indicador del Plan de Gerencia asi como del avance
programatico del Proyecto. Se registraron los avances tanto en el Informe Técnico como en el Plan de
Gerencia como herramienta de apoyo para el monitoreo y evaluacion de los avances de consecucién de las metas
planificadas para el AF 2009 alcanzadas a Diciembre de 09.

La informacion acerca del avance fue sistematizada, discutida y validada en base a reuniones sostenidas y en base a
reportes que fueron completados porlos personeros de cada uno de los tres Componentes. El avance del Plan de
Gerencia (PG) incluye el reporte de 12 indicadotes para el caso del Componente 1, 10 indicadotes para el caso del
Componente 2 y 14 indicadores para el Componente 3, haciendo un total de 36 indicadores.

Planificacion AF 2010

Los dias 10,11 y 12 de noviembre en el Centro Alkamari localizado en la zona de Palca, se realiz6 el Taller de
Planificacién del AF 2010 con participacion del equipo del proyecto. El taller tuvo como objetivos analizar el avance
alcanzado por el proyecto en el AF 2009, asi como los desafios ylecciones generadas, para que esto sirva como
insumo para realizar la planificacién del AF 2010 cuyo producto fue plasmado en el POA AF

2010.

Asimismo, se debe resaltar que durante el dltimo dia del Taller se llevé a cabo la etapa principal que
cotrespondié a la discusion y validacion de la planificacién, la cual conté con la participacion y
retroalimentacion del COTR del Proyecto que aporto de forma muy significativa a encaminar y otientar
adecuadamente dicho proceso.

Plan de Gerencia AF 2010

El Plan de Gerencia presenta la meta anual para el AF 2010 razén porla cual se observa que los indicadores se
encuentran con un avance menor al planificado, debido a que atn restan tres periodos/trimestres para alcanzar
las metas indicadas. El cuadro a continuacién se presenta un resumen de los principales indicadores de desempefio
del Proyecto a nivel de trimestre para fines del AF 2009 asi como para el AF 2010.

Tabla 3: Resumen de los principales resultados alcanzados por indicador

. . Resultado Meta Resultado .
Indicador Trimestre Meta Comentarios

Actual Acumul. Acumul.

1.2.8 382,575 T.M. de 3Q FY09 0 0 0 0] Resultados preliminares fueron
emisiones de gases de alcanzados debido a la
invernadero, medidas en 4Q FY09 0 0 0 0 implementacién de

T.M. equivalentes de CO,, biodigestores como una
reducidas o secuestradas 1Q FY10 0 0,28 0 0,28 iniciativa/ proyecto piloto.
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como resultado del apoyo 2Q FY10 1.433 - 1.433 0,28
del USG en los sectores
de manejo de recursos 3Q FY10 6.446 - 7.879 0,28
naturales, agricultura y i
biodiversidad. ** 4Q FY10 6.446 - 14325 0,28
%.1.1 15.000 hectgreas en 3Q FY09 0 0 0 0 Se tiene previsto que las
areas de importancia actividades planificadas e
biolégica bajo manejo implementadas durante el AF
mejorado como resultado 4Q Y09 0 0 0 0 2009 produciran resultados a
del apoyo del USG. ** 1Q FY10 0 0 0 0| partir del segundo trimestre del
AF 2010.

2Q Y10 1.167 ) 1.167 -

SQ Y0 1.167 ) 2.333 -

QY10 1.167 ) 3.500 -
2.1.2° 1.800 hectareas bajo 3Q FY09 - - - - - - -- —-| Los resultados actuales fueron
manejo mejorado de superiores a la meta establecida
recursos naturales como 4Q FY09 0 6 0 6| debido a que se realizo la
resultado del apoyo del 1Q FY10 0 2 0 g | implementacién de actividades
USG. ** piloto para fortalecer los

2Q FY10 150 - 150 8| procesos de extensién y

3Q FYI0 50 - 300 3 transferencia de tecnologfa.

4Q FY10 150 - 450 8
2.1.3  3.500 hectareas de 3Q FY09 - - - - - - -- —| Se tiene previsto que las
recursos naturales que actividades planificadas e
muestran condiciones 4Q FY09 0 0 0 0 implementadas durante el AF
biofisicas mejoradas como 1Q FY10 0 0 0 B 200? producirdn rest'ﬂtados a
resultado del apoyo del partir del segundo trimestre del
USG. ** 2Q FY10 267 - 267 -| AF 2010.

3Q FY10 267 - 533 -

4Q FY10 267 - 800 -
2.2.1  1.800 personas con 3Q FY09 - - - - - - -- —| Los resultados actuales
aumento en sus beneficios superaron la meta debido a
econémicos derivados de 4Q FY09 552 534 552 534 mejoras en el manejo de la
manejo sostenible de los 1Q FY10 S1 680 633 1.214 | sanidad animal. Se realizaron
recursos naturales y dos campafias preventivas
conservacion como 2Q FY10 81 - 713 1.214 | contra las principales
resultado del apoyo del enfermedades las cuales
USG. ** 3Q FY10 81 ) o4 1.214 contaron con una participaciéon

4Q FY10 81 _ 874 1.214 | masiva por parte de los

productores.
3.1.2° 10.000 personas 3Q FY09 - - - - - - -- —-| En forma complementaria al
que reciben capacitacién en proceso formal de capacitacion,
manejo de recursos 4Q FY09 = e 4 04] otras actividades de capacitacion
naturales y/o conservacién 1Q FY10 0 675 0 739 | menos intensivas
de la biodiversidad como fueron realizadas para aumentar
resultado del apoyo del 2Q FY10 840 - 840 739 1a concientizacién y promover
USG.** cambios de comportamiento a
- Q
3Q FY10 840 1.680 739 través de talleres y viajes de
4Q FY10 840 _ 2.520 739 | intercambio de experiencias.

** Indicador clave del proyecto
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Algunos desfases identificados a nivel de indicadotes se ha dado por citcunstancias/coyunturas externas que
afectan directamente al proyecto y van en contra de los propios supuestos iniciales del proyecto, lo cual genera
ciertas demoras/problemas para la implementacion.

Luego de realizar el andlisis global del desempefio considerando los 36 indicadores del proyecto presentados en el
Plan de Gerencia, se considera que en términos generales el avance del Proyecto al quinto trimestre de ejecucion
fue adecuado y dentro de lo esperado, pese a una setie de limitantes de diverso orden, ya que no se debe
menospreciar el hecho que el Proyecto se viene desempefiando en un contexto politico poco favorable que se ha
agudizado por el proceso eleccionario nacional ademas del proceso a nivel municipal.

Adicionalmente, se ha evidenciado que el desfase parcial que existe en varios indicadores es factible de ser
superado ya que este se debe en gran parte a los riesgos y contingencias que se busca superar en las
circunstancias del pafs. A este respecto se considera que el Proyecto prevé una mejora paulatina en el
desempefio por medio de dar continuidad a las gestiones y actividades que estan en marcha y contribuirfan al logro
de todos los indicadores.
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4. PRIORIDADES Y
DESAFIOS PARA EL
PROXIMO TRIMESTRE

4.1. PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION.

1.

4.2.

Realizar la conexién de biogis del biodigestor de la escuela de Cohana hasta las oficinas del Proyecto.

Investigar y evaluar acerca de tecnologias sobre mototes a biogas que podtian aprovechar vy utilizar el
gas de los biodigestores instalados.

Formulacién del proyecto de quemay captura y/o aprovechamiento de biogas de las lagunas de la
Planta de Puchukollo.

Iniciatla construccion de la planta de tratamiento de lixiviados para el Relleno Villa Ingenio

Continuar con el proyecto de mejora de las condiciones de trabajo de las segregadoras de Villa
Ingenio.

Establecer contacto con COMIBOL para actividades en Milluni.

Seguimiento a las actividades iniciadas en el proyecto “Clausura y Restauracién del Botadero de Santa
Barbara”

A partir del informe de resultados del andlisis de aguas del 1IS, continuar con las actividades de la
Segunda Campafia de Monitoreo.

MANEJO INTEGRADO DE RECURSOS NATURALES

Continuar con la implementacién de establos para ganado vacuno como experiencias piloto
alcanzando la meta inicial de 25 establos.

10. Contar con informacién referencial inicial suministrada por UAC Batallas, acerca del estado de salud de

la poblacion enel area de intervencion del proyecto.

11. Lograrun avance significativo en la implementacién del sistema de monitoreo de la biodiversidad

con participacion de las comunidades.

12. Continuar con la exploracion de oportunidades de mercado y realizar contactos comerciales
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contemplando una oferta inicial de humus de lombriz entre los meses de abril y mayo de 2010.

4.3. COMUNICACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

13. Iniciar el proceso de generacién de capacidades a Autoridades y Lideres de Cohana.

14. Identificar barreras y viabilizadores para la promocion de practicas en las areas de manejo de la

ganaderfa, manejo de totora y manejo de estiércol del ganado en Bahia Cohana.

15. Iniciar el fortalecimiento a Unidades Medioambientales en el Municipio de Puerto Pérez.

16. Implementar acciones de socializacién y educacién en cuanto al manejo de residuos sélidos en el
Municipio de Viacha.

17. Llevar a cabo la convocatoria para el concurso de foto reportaje.
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5. ANEXOS

5.1.

ANEXOS COMPONENTE |

1. Aprovechamiento de Biogas en Bahia Cohana

Li. Disefio de letreros para el funcionamiento de los biodigestores
Lii. Guia educativa para la alimentacién de los biodigestores
Liii. Motores a biogas

II. Aprovechamiento de lenteja de agua en Bahia Cohana
111 Propuesta de tesis para estudio sobre la lenteja de agua

III. Fortalecimiento de EPSAS a través de MDL

IILi.  Cartade solicitud de asistencia técnica y financiera enviada por EPSAS

IV. Intervencién en Villa Ingenio
IVi.  Pliego de especificaciones para PTL

IVii.  Propuesta de trabajo presentada por la trabajadora social
IViii.  Cotizaciones de Equipo de Proteccién Personal (EPP) para las segregadoras de Villa Ingenio

V. Estrategia de control de la contaminacién minera en Milluni
No aplica pata el presente informe.

VI. Nucleos urbanos sostenibles
No aplica para el presente informe.

VII. Estrategia de intervencién en Vicha

VILi.  Carta de Solicitud de Asistencia Técnica y Financiera presentada por la Alcaldia Municipal de
Viacha al Director del Proyecto

VILii. Invitacién directa a la empresa encargada de las obras de cierre y restauracion del botadero.

VILiii. Pliego de Especificaciones Técnicas para contratacion de operadora.

VILiv. Documento de “Propuesta para la Restauracién Ambiental del Botadero de Santa Barbara en
el Municipio de Viacha”

VILv  Registro Fotografico

VIII.  Control de la contaminacién en el sector industrial de El Alto y Viacha

VIILi. Informe trimestral del avance del CPTS preparado para International Resources Group
(IRG)

VIILii. Informe sobteavance de proyectos en curtimbres
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IX. Monitoreo de la calidad de agua en los rios de la zona de influencia

IX.i. Planilla descriptiva de los nuevos puntos de muestreo

52. ANEXOS COMPONENTE 2

1. Implementacién de instrumentos que contribuyen al manejo de la cuenca del Rio Katari.

Li. Muestra de informacion base de datos elaboradas.
Lii.  Lista de comunidades georeferenciadas en Bahia Cohana.
Liii.  Base de Datos CAP actualizada incluyendo nuevas comunidades.

II. Comunidades cuentan con un plan de ordenamiento predial comunitario aprobado por la
Autoridad Nacional de Bosques yTierras (Ex Superintendencia Agraria)

11.i. Perfil de tesis en gestion integral de la Totora.
ILii. Lista de comunidades georeferenciadas en Bahia Cohana.
11111 Acta de reunién que documenta la se aprobacion de la elaboracion de POP COM.

III. Implementacién de un sistema de monitoreo de la biodiversidad que cuenta con la
participacién de pobladores.

IILi.  Resultados iniciales del monitoreo de macrofitas y fauna béntica.
IILii.  Resultados iniciales del monitoreo de aves

IV. Implementaciéon de planes de manejo adecuado de la totora en comunidades de Bahia
Cohana.

IV.i. Registro fotografico.
IV.ii. Informe de avance del monitoreo en aves.
IV.iii. Informe de avance del monitoreo en fauna béntica y macrofitas.

V. Participantes del proyecto en Bahfa Cohana aceptan practicas mejoradas de manejo de
suelos, agua y agropecuaria

Vi Registro fotografico.

V.ii. Informe técnico del programa de sanidad animal enla Bahfa de Cohana.

Viii.  Informe econémico de la campafia de vacunacion.

Viv.  Certificado sanitario emitido por el SENASAG.

V.v  Lista de beneficiatios para inseminacion artificial.

Vi Lista de agricultores que participan en actividades de transformacién de abonos -
lombricultura.

V.wii.  Disefio de lombricatio.
Vil  Diseflo de biodigestor.

V.ix.  Muestra de convenio entre el proyecto y beneficiatios de lombricultura.
V.x.  Acta de reuniones con acuerdos sobre biodigestores.
Vxi.  Acta organizacién de trabajo.

Vxii. Informe de avance del consultor Oscar Saavedra.

VI. Aplicacién de pricticas de manejo adecuado de recursos suelo y agua.

VIi. Registro fotografico.
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VLii. Lista de areas sembradas con forrajes segun beneficiatio.

VII. Oportunidades de acceso a mercados

VILi.  Registro Fotografico de visitas y reuniones realizadas.

VIII. Estrategias de apoyo

5.3.

II.

II1.

IV.

VIILi. Registro fotografico.

VIILii. Disefio del Establo.

VIILiii. Lista de productores participantes en construccién de establos.
VIILiv. Convocatotia a concutrso de construcciéon de establos.

VIILv. Perfil de tesis.

VIILvi. Compromiso construccién de establos.

VIILvii. Acta de entrega de materiales para establos.

ANEXOS COMPONENTE 3

Fortalecimiento de la capacidad de gestién ambiental de actores publicos y privados

Li Documento del Plan curticular parala capacitacién de 064 autotidades y comunarios de Bahia
Cohana.

Lii Documento de contenidos tematicos parala capacitacién de 100 autoridades y lideres de barrios
de la cuenca alta.

Estudiantes involucrados en temas de contaminaciéon y manejo de recursos naturales

ILi Perfiles de tesis de dos estudiantes investigando temas de contaminacién y manejode recursos
naturales.
ILii Registro fotografico de fetia escolar en Cascachi.

Consejo de gestion local de la Cahia Cohana operando y siendo actualizado periédicamente

IIIi  Documento de propuesta técnica del Consejo de Gestién Local.
IILii Documento de propuesta técnica de creacién y fortalecimiento de Unidades Ambientales
Municipales.

Comportamiento favorable hacia la mejora de la calidad ambiental

IV.i Perfil de Estudio de Battreras y Viabilizadores.
IV.ii Documento Calendatio Ganadero.

V. Productos mediaticos producidos

V.i Disefio dela Pagina Web.

V.ii Boletin Informativo.

Viii Video

V.iv. Notas de Prensa.

V.v Disefio de Cartel.

V.vi Promocional del proyecto: papel membtetado, tarjetas personales, cubiertas de CD/DVDy
carpeta del proyecto
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VL

VIL

Campafias de comunicacién yeducacion

VIi Registro fotografico Feria escolar enla Unidad Educativa de Cohana: Limpiemos el Planeta. VLii
Documento Convocatoria para la realizacion del “Concurso de Foto Reportaje”.

Acuerdos logrados con entidades publicas y privadas

No aplica en el presente informe.

VIII.  Otras iniciativas de apoyo

VIILi TDR para Diagnostico de Salud por parte de la U.A.C. Batallas.
VIILii Propuesta reajustada yaprobada para el Diagnostico encomendado a al U.A.C. Batallas.
VIILiii Plan de actividades acotdado y cronograma.
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